

Tids- och aktivitetsplan för planerings- och budgetprocessen 2016

Feb-Mars		April-Juni		Aug-Okt		Okt-Dec	
Underlag lämnas till styrelsen inför landstingsplan och budget		Beredning av beslut av landstingsplan och budget		Beredning och beslut av styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner		Beredning och beslut av verksamhetens plan och budget	
3/2	LTS Information om budget-förutsättningar	14/4	LTS-AU Beredning av HSN:s och NFH:s underlag för plan och budget	18/8	HSN-AU Information och beredning	v. 41	Planerings-anvisningar och budget skickas ut till verksamheter inom HSN:s och NFH:s område
13/2	Information skickas till nämnder angående underlagets utformning	Partigrupsberedning		18/8	NFH-AU Information och beredning	v. 44	Planerings-anvisningar och budget skickas ut till verksamheter inom LTS område
31/3	Underlag från nämnder och styrelser för plan och budget lämnas till LTS-AU	21/4	LTS-AU Beredning av FoP:s underlag för plan och budget	1/9	LTS-AU Information och beredning	v. 52	Beslut om plan och budget för basenheter
		Partigrupsberedning		16/9	HSN-AU Beredning		
		18/5	LTS-AU Beredning	16/9	NFH-AU Beredning		
		Partigrupsberedning		29/9	HSN Beslut om verksamhetsplan och budget		
		26/5	LTS-AU Beredning av plan- och budgetunderlag färdigt	29/9	NFH Beslut om verksamhetsplan och budget		
		Partigrupsberedning		6/10	LTS-AU Beredning		
		2/6	LTS Beslut om förslag till landstingsplan och budget	20/10	LTS Beslut om verksamhetsplan och budget		
		16-17/6	LTF Beslut om landstingsplan och budget				