

Route Gastronomique
ulla.blomqvist@tavelsjo.se

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Route Gastronomique
Org. nr: 440211-8501
Projektamn: Förstudie biosfärområdet med mat och naturupplevelser i fokus
Ärendeid: 20341124
Diarienummer: REGAC - 343 - 2021

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängning av projekttid.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2021-11-10.

Bakgrund

Ni har den 2022-05-09 kommit in med en begäran om ändring av projekttid då pandemin försenat förstudiens uppstart.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Projektägaren ansöker om förlängning av förstudien på grund av pandemin då de under förstudiens första tid inte kunde få till stånd och planera så mycket före den första mars. Projektet förlängs därför till sista september.

Projektperiod

2022-01-01 - 2022-09-30

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Planering av förstudien inkl möten med styrgruppen och med närmast berörda samarbetspartners.	Planläggning och insamling av material. Möten med såväl referensgruppen som styrgruppen om uppläggningsarbetet	2022-01-01 - 2022-09-30	50 000
Insamling av material och viktiga underlag. Arbetsmöten med samarbetspartners	Genomgång av statistik, dokument och intervjuer som berör Biosfärområdet	2022-02-01 - 2022-09-30	70 000

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Utarbetande av diskussionsunderlag	Sammanställning av uppgifter och intervjuer i form av ett diskussionsunderlag.	2022-03-01 - 2022-09-30	50 000
"Ortsvisa" sammankomster med workshops med experter	Besök runt om i området och mindre träffar, och workshops	2022-04-04 - 2022-09-30	60 000
Utarbetande av strategier med några experter	Framtagande av diskussionsunderlag-arbetsmöten ortsvis	2022-04-26 - 2022-09-30	50 000
Sammanställning av slutförslag och redigeringar	Utarbetande av ett sluligt underlag med ett antal experter	2022-05-12 - 2022-09-30	50 000
Presentation av en slutrapport för medfinansiärerna	Ev kompetteringar av rapport och möten med samarbetspartners Tryckning av slutrapport.	2022-06-01 - 2022-09-30	50 000

Rapportering och begäran om utbetalning

Lägesrapportering 2022-06-01 för perioden 20220101-20220430
Slutrapportering 2022-11-30 för perioden 20220501-20220930

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Irina Bergsten.

Vid frågor kontakta:

Irina Bergsten
Telefon: 070-570 57 92
E-post: irina.bergsten@regionvasterbotten.se