

Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten

Att: Håkan Landström

(hakan.landstrom@hushallningssallskapet.se)

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten
Org. nr: 262000-0253
Projektnamn: Marknadssamverkan Kött
ÄrendeID: 20202750
Diarienummer: REGAC-2019-000720

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: Förlängning av projektet t.o.m. 2022-12-31 till följd av personalomsättning i enlighet med beslut från huvudfinansiären Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2019-10-11.

Bakgrund

Ni har den 2022-06-07 kommit in med en begäran om förlängning av projektet till följd av personalomsättning samt kompletterat 2022-10-25 med beslut från huvudfinansiären Länsstyrelsen i Västerbottens län om beviljad förlängning t.o.m. 2022-12-31.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar förlängning av projekttid p.g.a. personalomsättning, vilket bedöms stå utanför projektägarens egen kontroll. Genom beviljad förlängning bedöms projektet kunna uppfylla sitt syfte och mål. Detta har redan beviljats av huvudfinansiär Länsstyrelsen i Västerbottens län genom Landsbygdsprogrammet.

Beslutet kan inte överklagas.

Projektperiod

2019-04-15 - 2022-12-31

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Marknad kött- och chark	En workshop genomförs där frågeställningar diskuteras som ger underlag för beställningar av utredningar/undersökningar som sedan genomförs av Hushållningssällskapet eller externa konsulter.	2019-08-01 - 2022-12-31	105 000

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Marknadskanaler - sälj och distribution	En workshop genomförs där frågeställningar diskuteras som ger underlag för beställningar av utredningar/undersökningar som sedan genomförs av Hushållningssällskapet eller externa konsulter.	2019-11-01 - 2022-12-31	105 000
Varumärkesstrategi	En workshop genomförs där frågeställningar diskuteras som ger underlag för beställningar av utredningar/undersökningar som sedan genomförs av Hushållningssällskapet eller externa konsulter.	2020-01-01 - 2022-12-31	105 000
Otimalt utnyttjande av marknaden genom samverkan	En workshop genomförs där frågeställningar diskuteras som ger underlag för beställningar av utredningar/undersökningar som sedan genomförs av Hushållningssällskapet eller externa konsulter.	2020-03-01 - 2022-12-31	105 000
Vägen framåt tillsammans	Utvärdering och diskussioner utifrån resultat från tidigare utredningar och workshops	2020-09-01 - 2022-12-31	105 000
Projektledning	Projektledning, administration och kommunikation	2019-04-15 - 2022-12-31	125 000

Rapportering och begäran om utbetalning

Kostnader slutrapporteras t.o.m. 2022-12-31 och inlämnas allra senast 2023-02-28.

Villkor

Allmänna villkor för stöd – se tidigare utskickad bilaga

Särskilda villkor

Projektet ska ta fram bakgrundsfakta kring aktuell branschs könsfördelning nationellt, regionalt och lokalt. Ifall snedvriden könsfördelning upptäcks ska en lokal/projektspecifik åtgärdsplan tas fram med rekommenderade förbättringsåtgärder.

Det särskilda villkoret har redovisats och godkänts i samband med ansökan om utbetalning 1.

Beslutets giltighet

Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift. Beslut i ärendet har fattats av verksamhetschef Katarina Molin efter föredragning av handläggare Anna-Karin Lönnebo.

Beslutet distribueras enbart via e-post till:

hakan.landstrom@hushallningssallskapet.se med kopia till:

rauni.joona@hushallningssallskapet.se; anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se

Vid frågor kontakta:

Anna-Karin Lönnebo Telefon: 070-217 57 32 E-post:

annakarinnonnebo@regionvasterbotten.se