

Uminova eXpression AB
Att: Barbro Renkel
Östra Strandgatan 32
90333 UMEÅ

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Uminova eXpression AB
Org. nr: 556933-4328
Projektnamn: Redesigning the future - en accelerator för KKN tillväxt
Ärendeid: 20202187
Diarienummer: REGAC - 26 - 2019

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängning av projektet.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2022-09-13.

Bakgrund

Ni har den 2022-09-12 kommit in med en begäran om ändring av förlängning av projekt.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken) i förekommande fall förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl: Projektägaren ska få möjlighet att utföra tidigare bestämda aktiviteter för att uppnå projektets mål.

Beslutet kan inte överklagas.

Projektperiod

2019-09-01 - 2023-04-30

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Projektuppstart	Under uppstarten av projektet kommer vi att rekrytera personal, sätta samman styrgruppen, samla de olika samverkansparterna, göra en detaljerad plan för upphandling av konsulter samt sätta riktlinjer för resten av projektet.	2019-09-01 - 2019-12-31	250 000
Arbetspaket 1	<p>I detta projekt ämnar vi sätta designern i centrum och ta ett helhetsgrepp på hela kedjan i syfte att möjliggöra för kreatörer att i den nya internationella marknaden som kommer allt närmare hitta nya lokala sätt att tjäna pengar på sina produkter utan att all vinst går till stora distributörer och kedjor.</p> <p>Detta paket handlar om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stötta kreatörer att hitta samverkan med lokala producenter så att produkten kan tillverkas närmare. Ett sätt för designern att behålla kontroll över kvalitet samt behålla mer vinst. Ett sätt att arbeta mer hållbart och ett sätt att stimulera den lokala ekonomin. - Undersöka nya sätt att distribuera produkter samt testa nya distributionsformer. - I samverkan med projektet XX testa former för framtidens retail. Handlar det om digitala lösningar eller finns andra möjligheter. - Undersöka och testa sätt som kreatörer kan nå en internationell marknad. Dagens mässor (Formex, möbelmässan mfl) ser ett drastiskt minskat besökar-/utställarantal. Vad är nästa steg? 	2019-09-01 - 2022-08-31	0
AP 1: Inventera kreatörer med internationell potential och intresse	Detta görs genom annonsering samt befintliga nätverk och med ett genomgräpande normkritiskt perspektiv.	2019-10-01 - 2020-03-31	332 575
AP 1: Kartlägga kedjan för kreatören under en internationalisering	Under detta steg kartlägger vi tillsammans med kreatörer och rutinerade företagare hur kedjan för internationalisering ser ut.	2020-03-01 - 2020-06-30	332 575

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
AP 1: Upphandla konsulter med insikt och kunskap kring internationalisering	I denna aktivitet upphandlar vi ett antal konsulter att samverka med	2020-05-01 - 2020-06-30	133 030
AP 1: Genomföra kreativa workshops med parter kring nya lösningar	Detta steg handlar om att samla aktörer som kan se hela kedjan för kreatören. Möjliga lokala producenter. Kreativa krafter som kan se andra och nya lösningar. Internationella kontakter som finns i nätverket kring eXpression.	2019-06-01 - 2020-10-31	1 197 270
AP 1: Utveckla nya modeller för internationalisering	I detta arbete kopplas kreatörer och konsulter på arbetet	2020-10-01 - 2023-02-28	1 330 300
AP 1: Testa nya modeller för internationalisering	I detta steg testar vi de olika modeller som tagits fram skarpt.	2021-01-01 - 2023-02-28	2 660 600
AP 1: Utvärdera tester	I detta steg samverkar vi med utvärderade för att testa de modeller som vi arbetat fram.	2021-12-01 - 2023-02-28	665 150
Arbetspaket 2	<p>Stödinsatser för att utveckla KKN behöver en annan inriktning än traditionella program. Mindre kommuner och särskilt kommuner i glesbygd har inte de ekonomiska möjligheterna att arbeta med affärsstöd till flera olika målgrupper varför nya lösningar för affärsstöd på distans behöver utvecklas. Möjligheter för alla kommuner att ta del av det affärsstöd som finns runt om i landet genom ny teknik och digitala lösningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygga samverkan mellan olika inkubatorer - Hitta system för att webbsända utbildningar/föreläsningar - Hitta system för digital rådgivning enskilt och i grupp - Bygga en digital plattform med hjälpmedel för olika typer av företag - Bygga en plattform där olika former av stöd för den enskilda framgår 	2019-09-01 - 2022-09-30	0
Inventering av inkubatorer i Västerbotten samt Örnsköldsvik	Syftet är att inventera vilka insatser som redan finns, hur dessa insatser arbetar samt vilka möjligheter som finns för att digitalisera delar av processerna. Syftet är vidare att	2019-10-01 - 2020-01-31	665 150

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	involvera existerande inkubatorer i arbetet och mobilisera goda krafter för samverkan.		
Intervjuer med företagsfrämjare i Västerbotten samt Örnsköldsvik	Genom djuplodade intervjuer med företagsfrämjare skapas ett nätverk med förståelse för hur olika aktörer kan stödja företag runt om i länet samt Örnsköldsvik. Goda idéer sammanställs, delas och kopplas samman med digitala processer.	2020-01-01 - 2020-04-30	332 575
Kreativa workshops med syfte att samverka och hitta lösningar för framtidens inkubator	Workshopen tar den samlade kunskapen hos företagsfrämjare till nästa steg. Hur kan vi dra nytta av allt som händer.	2020-04-01 - 2021-09-30	997 725
Testa piloter på olika platser	Genom att webbsända, utbilda på nätet, samla material, testa kreativa digitala lösningar samt metoder med fokusgrupper.	2020-06-01 - 2021-06-30	2 660 600
Bygga en digital plattform för med olika typer av stöd	I denna aktivitet samordnar vi digitala insatser	2021-08-01 - 2022-02-28	1 995 450
Projektutvärdering	Löpande under projektet kommer en utvärderare att finnas på plats.	2019-09-01 - 2023-04-30	400 000

Villkor

Allmänna villkor för stöd – enligt föregående beslut.

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Mayuri Kumari.

Vid frågor kontakta:

Mayuri Kumari
Telefon: 0736909860
E-post: mayuri.kumari@regionvasterbotten.se