

Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten

Att: Håkan Landström

hakan.landstrom@hushallningssallskapet.se

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare:	Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten
Org. nr:	262000-0253
Projektnamn:	Slakt&Styck-Samverkan med utgångspunkt i Burträskbygden
ÄrendeID:	20202753
Diarienummer:	REGAC-2019-73

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar:

Byte av stödmottagare från Burträsk Slakteri AB till Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten 2021-10-01 förlängning t.o.m. 2022-12-31 samt uppdaterad fördelning mellan kostnadsslag godkänns.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Beslutet kan inte överklagas.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2021-09-13.

Bakgrund

Ni har den 2021-10-07 kommit in med en begäran om ändring av stödmottagare samt därefter i omgångar lämnat omfördelning av budget och förlängning av projektet till följd av Corona-pandemin samt personalomsättning hos både tidigare stödmottagare och ny stödmottagare.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Region Västerbotten beviljar byte av stödmottagare, omfördelning mellan kostnadsslag samt förlängning av projekttid p.g.a. rådande pandemi samt personalomsättning hos både tidigare stödmottagare och ny stödmottagare, vilket bedöms stå utanför projektägarens egen kontroll. Detta har redan beviljats av huvudfinansiär Länsstyrelsen i Västerbottens län genom Landsbygdsprogrammet inom befintlig budget.

Projektperiod

2019-04-15 - 2022-12-31

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Projektledning och administration	Planering, administration och redovisning samt handledning av extern konsult avseende detta	2019-04-15 - 2022-12-31	325 555
Utredning och analyser	1. Utredning av branschens struktur, andra potentiella etableringar och utvecklingsmöjligheter 2. Utredning av förutsättningar för branschsamverkan kring produktionsresurser t. ex. personalsamarbete 3. Utredning av utbildningsbehov och förutsättningar för branschsamverkan kring kompetensförsörjning 4. Utredning av logistikförutsättningar för transport av levande djur, slaktkroppar och kött 5. Utredning och processarbete kring hållbar organisation och samverkan för intressenter och delägares i Burträsk slakteri	2019-04-15 - 2022-12-31	116 000
Studiebesök för att lära av andra	3-4 Studiebesök för 2-3 personer för att lära av andra T.ex. till Rafna slakt, Västernorrland, Tranås skinnberederi, Scan Linköping och Karlgrens slakteri, Gällivare	2019-04-15 - 2022-12-31	50 500
Workshop slakt och stycksamverkan	Workshop för att stämma av med en större grupp intressenter och processa fram en plan för hur verksamheten ska bli socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar för de samverkande lantbrukarna/intressenterna och på sikt skapa en hållbar lösning för slakt, förädling och försäljning av kött i Burträskbygden	2019-10-01 - 2022-12-31	50 000
Utvärdering	Intern och extern utvärdering av projektet	2020-08-01 - 2022-12-31	50 945
Slutseminarium	Slutseminarium för spridning av resultat och diskussion om vägen framåt	2020-08-01 - 2022-12-31	57 000

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadsslag	2019	2020	2021	2022	Totalt
Personal			40 000	146 375	186 375
Kontor och administration, special 209 kr/arbetad timme	0	0	23 552	86 402	109 954
Externa tjänster	0	0	123 145	200 855	324 000
Resor och logi	0	0	8 808	20 863	29 671
Summa totala kostnader	0	0	195 505	454 495	650 000

Finansieringsbudget

Finansiär	2019	2020	2021	2022	Totalt
Offentlig kontantfinansiering					
Länstyrelsen i Västerbottens län, <i>Samarbetsprojekt för nya jobb på landsbygden inom livsmedel, Landsbygdsprogrammet 16.2/6a</i>	0	0	136 853	318 147	455 000
Total offentlig kontantfinansiering	0	0	136 853	318 147	455 000

Finansiär	2019	2020	2021	2022	Totalt
Total offentlig finansiering	0	0	136 853	318 147	455 000

Stöd

Finansiering	2019	2020	2021	2022	Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	0	0	58 652	136 348	195 000

Rapportering och begäran om utbetalning

Kostnader slutrapporteras t.o.m. 2022-12-31 och inlämnas allra senast 2023-02-28.

Villkor

Allmänna villkor för stöd – **se bilaga**

Särskilda villkor

Projektet ska jämställdhets-integreras. Projektet ska ta fram bakgrundsfakta kring aktuell branschs köns-fördelning nationellt, regionalt och lokalt. Ifall snedvriden könsfördelning upptäcks ska en lokal/projektspecifik åtgärdsplan tas fram med rekommenderade förbättringsåtgärder.

Denna plan har redovisats i samband med ansökan om utbetalning 1. **Se bilaga**

Beslutets giltighet

Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift. Beslut i ärendet har fattats av verksamhetschef Katarina Molin efter föredragning av handläggare Anna-Karin Lönnebo.

Beslutet distribueras enbart via e-post till:

hakan.landstrom@hushallningssallskapet.se med kopia till:

rauni.joona@hushallningssallskapet.se; **anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se**

Vid frågor kontakta:

Anna-Karin Lönnebo Telefon: 070-217 57 32 E-post: **anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se**