

**§ 244 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,  
FVIS  
RS 1834-2023**

### **Sammanfattning**

Arbetsutskottet får en lägesbeskrivning över införandet av FVIS.

Lägesbeskrivningen handlar om:

- Månadsrapportering från FVIS-programmet
- Status leveransförseningar och arbetet med att ta fram ny införandeplan
- Konsekvenser av förseningar
- Omprioritering av vårdresurser

Arbetsutskottet delges även regiondirektörens uppdrag till tf hälso- och sjukvårdsdirektör och FVIS programägare (dnr RS 2149-2023) som sammanfattningsvis handlar om att omprioritera vårdresurser från programmet tillbaka till vården. Beslut om uppdraget baseras på förseningen av leveransen av Cosmic. Fackliga är informerade.

Utöver statusrapporten förs även dialog om hur den skriftliga månadsrapporteringen kan förbättras.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.