

**§ 67 Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024**  
RS 577-2024

### Sammanfattning

FVIS programmet har i tidigare beslut, (Ersättningsmodell för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)), tilldelats en budget om 75 mkr/år, fördelat över programperioden (2020–2025).

FVIS senaste prognos (december 2023) för 2020–2025 ligger 2024 över tilldelad budget med 69 miljoner kronor.

Orsaker till den nya kostnadsbilden beror främst på förseningar från leverantören, nya initiativ för att förbättra systemet och framskjutet driftstartsdatum.

Med hänvisning till den framskjutna driftstarten och osäkerhet och förseningar kopplat till leverantörens leveranser föreslås att viss höjd tas för oförutsedda kostnader med 5 mkr. Exempel på kostnader som kan uppstå är framtagande av tillfälliga regionala lösningar som behövs under en övergångsperiod till dess att leverantören kan leverera sina lösningar.

För 2024 är prognosen att det blir ett underskott med 74 miljoner kronor. År 2025 kan kostnaderna tas inom beslutade budgetram.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås godkänna fortsättandet av FVIS-programmet som innebär ett underskott mot budget 2024.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Godkänna att fortsätta FVIS-programmet som innebär ett underskott mot budget 2024.

### Beslutsunderlag

- Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- Ersättningsmodell FVIS 2.0\_2023 signed(470144) (0) sign RS 26-2022 (1)
- FVIS prognos 2020-2025 (1)