

§ 58 Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
RS 577-2024

Sammanfattning

FVIS programmet har i tidigare beslut, (Ersättningsmodell för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)), tilldelats en budget om 75 mkr/år, fördelat över programperioden (2020–2025).

FVIS senaste prognos (december 2023) för 2020–2025 ligger 2024 över tilldelad budget med 69 miljoner kronor.

Orsaker till den nya kostnadsbilden beror främst på förseningar från leverantören, nya initiativ för att förbättra systemet och framskjutet driftstartsdatum.

Med hänvisning till den framskjutna driftstarten och osäkerhet och förseningar kopplat till leverantörens leveranser föreslås att viss höjd tas för oförutsedda kostnader med 5 mkr. Exempel på kostnader som kan uppstå är framtagande av tillfälliga regionala lösningar som behövs under en övergångsperiod till dess att leverantören kan leverera sina lösningar.

För 2024 är prognosen att det blir ett underskott med 74 miljoner kronor. År 2025 kan kostnaderna tas inom beslutade budgetram.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Godkänna att fortsätta FVIS-programmet som innebär ett underskott mot budget 2024.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Olofsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag till regiondirektör att återkomma till styrelsen med ärendet när mer information om införandet finns.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Beslut

Ärendet återremitteras med uppdrag till regiondirektör att återkomma till styrelsen med ärendet när mer information om införandet finns

Beslutsunderlag

- §67 RSAU Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024

- Tjänsteskrivelse Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- Ersättningsmodell FVIS 2.0 2023
- FVIS prognos 2020-2025 (1)