

§ 223 Övergripande tidsplan för driftsättning av Cosmic
RS 2215-2024**Sammanfattning**

Region Västerbottens tidplan för införandet av Cosmic planeras till vecka 15, 2025. Formellt beslut behöver fattas av regionstyrelsen avseende övergripande tidplan med tillhörande milstolpar. Beslut förankras i hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 december 2024. Övergripande tidplan och milstolpar är överenskomna med Cambio.

Regiondirektören har fått i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, ansvara för förändringar och kompletteringar i programdirektiv och programplan för Framtidens vårdinformationsstöd (RS 1051-2020). Under perioden för tidsplanen kommer regiondirektören behöva fatta ytterligare två beslut på delegation:

- beslut att starta "PreGoLive"
- beslut om driftstart av Cosmic

Inför dessa beslut tas underlag fram för samtliga berörda leveransområden med riskbedömningar och rekommendationer.

Regionstyrelsen beslutade 240423 att senarelägga tidpunkt för driftstart av Cosmic till v. 15, 2025. Beslut togs efter bedömning av risker och utmaningar, främst orsakade av leveransförseningar med konsekvensen att tiden fram till planerat driftsättningsdatum (v.42, 2024) inte räckte för att förbereda och genomföra ett kvalitetssäkrat och kontrollerat införande.

Efter beslutet genomfördes en gemensam planering tillsammans med Cambio som resulterade i en uppdaterad leveransplan från Cambio. Det har inträffat ytterligare förseningar vilken månadsvis har rapporterats till FVIS programstyrgrupp och Regionstyrelsen.

Styrande principer

1. Arbetet i FVIS - programmet styrs på tid fram till driftstart v.15, 2025.
2. Testarbetet ska fokusera på det som är kritiskt för driftstart v 15, 2025.
3. Inför driftsättningen är utgångspunkten att det som är säkert och stabilt prioriteras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Cosmic driftsätts i Region Västerbotten onsdagen den 9 april kl. 05.00, 2025.

Arbetet utförs i enlighet med upprättade principer och tidplan.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Cosmic driftsätts i Region Västerbotten onsdagen den 9 april kl. 05.00, 2025.

Arbetet utförs i enlighet med upprättade principer och tidplan.

Beslutsunderlag

- Övergripande tidplan för driftstart av Cosmic