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Investeringsplan 2024-2027

Investeringsplan 2024 2025 2026 2027 Totalt

Fastighet 648 626 667 720 2 660

MT 175 175 170 170 690

IT 70 56 46 25 197

Hjälpmedel 32 33 34 34 133

Verksamhetsservice 4 2 2 1 9

Regional utveckling 1 1 1 1 4

Totalt 930 893 920 951 3 694



Ramförändring 2024-2026

Investeringsplan 2024-2027 innebär en minskning av ramnivåer 2024-2026, med total 115 miljoner kronor

Investeringsområden 2024 2025 2026

Fastighet -72 -70 -74

IT 39 26 16

Hjälpmedel 3 4 5

Verksamhetsservice 4 2 2

Total förändring -26 -38 -52

Fastighet - Minskad ram hänförligt till tidsförskjutningar i betydande projekt så som 
Lycksele By 101/109, NUS By 23, 10F samt högteknologiskt hus och Thiva

IT - Utökning med 81 miljoner kronor. Finansieras dock till största del av 
investeringsbidrag och nettoeffekten bedöms kunna hanteras inom tidigare beslutade 
ramar.

Hjälpmedel - innefattar en uppräkning där hänsyn tagits till prisökningar

Verksamhetsservice – tillskapande av nytt investeringsområde. 



Investeringsplan Fastighet
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Investeringsplan Fastighet

NUS By 2,4 & 10

NUS By 3A Hand och plastik

NUS By 10F

NUS Norra Lab.hus Nybyggn och
anpassning av 6-blocket

Skå nya vårdbyggn inkl
parkeringshus reservkraft o
Geolager

Övriga fastighetsprojektprojekt -
samtliga områden

Betydande förändringar

Tidsförskjutningar
NUS By 23
NUS By 10F
Lycksele By 101/109

Generell tidsförskjutning
En post för generell 
tidsförskjutning har lagts in för 
2024. De senaste åren har Region 
Västerbotten inte nyttjat avsatta 
medel för fastighetsinvesteringar. 
Det är i nuläget svårt att bedöma 
vilka projekt som kan påverkas 
varför det är inlagt en generell 
post i investeringsplanen, med -
80 miljoner kronor.

Tidsförskjutningar
• NUS By 10F (senarelagd, med start 2026): Åtgärder/tidsförskjutning påverkar Neurointensivvård/Neurokirurgisk intensivvård. – lokaler (Kan riskeras att bli 

tomställda i väntan på genomförande)
• NUS By 23 (utanför planperioden start 2028): ”Gamla psykiatrihuset” Planeras för Infektion och Medicinklinikerna. – flertalet lokaler/våningsplan är 

tomställda i väntan på genomförande.
• Lycksele By 101/109 (utanför planperioden start 2028): Projektet avser befintliga vårdavdelningslokaler samt förutsättning att kunna få in Hälsocentralen i 

Lycksele till sjukhuset (enligt fastighetsutvecklingsplan)”



Investeringsplan MT
Investeringsobjekt Mkr 2024 2025 2026 2027

Strategiska investeringar 20 15 15 15
Laboratoriemedicin 10 5 0 0

Bild – och funktionsmedicin BFM 10 0 0 0

Cancercentrum 0 10 0 0

Ospecificerat 0 0 15 15

Reinvesteringar 155 160 155 155
BFM 22 36 18 20

Hjärtcentrum 18 10 10 12

Region 17 30 45 20

Cancercentrum 29 11 0 21

Barn och ungdomscentrum 0 0 0 0

Tandvård 8 8 10 7

Akutsjukvård 5 6 5 6

AnOpIVA 11 0 0 0

Laboratoriemedicin 30 26 25 15

Medicincentrum 1 0 0 0

CFOG 7 6 2 0

Neuro-, huvud-, och halscentrum 7 7 0 0

Ospecificerat 0 20 40 54

Investeringsplan totalt 175 175 170 170

Stort behov av investeringar i MT-utrustning 
kommande fyra åren baserat på 
investeringsäskanden, men även en 
osäkerhet avseende genomförbarhet. Detta 
främst beroende på rådande berednings-
/upphandlings-/ samt leveranstider.

Osäkerhet kopplat till laboratoriemedicin/ 
nytt labbhus och ny vårdbyggnad Skellefteå. 
Kan leda till ökat behov under planperioden.



Investeringsplan IT

Investeringsobjekt Mkr 2024 2025 2026 2027

Strategiska investeringar 44 30 20 0

*Mobilt system 30 30 20 0

Vårdsystem 14 0 0 0

Reinvesteringar 26 26 26 25

Nät och IT säkerhet 16 16 16 16

Videokonferens /AVK 4 3 3 3

Server/lagring 5 5 5 5

Övriga reinvesteringar |< Imkr 1 2 2 1

Investeringsplan totalt 70 56 46 25

Under planperioden är det fortsatt fokus på 
digitalisering av regionens interna arbetsprocesser, 
ökning i mobilt arbetssätt och invånartjänster. 

Detta kräver tillsammans med ökat behov av 
lagringskapacitet, fortsatta investeringar i 
modernisering av infrastrukturen, framför allt server, 
nät- och säkerhetskomponenter. 

*Strategisk satsning avseende mobilt nätverk 
finansieras till största del via EU-bidrag. 
Nettoinvestering ca 20 mkr i jämförelse med 80 mkr i 
plan.



Investeringsplan
Hjälpmedel – Verksamhetsservice – Regional utveckling

Investeringsplan 2024 2025 2026 2027

Hjälpmedel 32 33 34 34

Verksamhetsservice 4 2 2 1

Regional utveckling 1 1 1 1

Totalt 37 36 37 36

Hjälpmedel 
Planerade investeringar uppgår totalt till 133 miljoner kronor för 
åren 2024 – 2027. Detta innebär en utökning av 
investeringsutgifterna för åren 2024–2026 med 12 miljoner kronor. 
Ökningen härleds till ett behov av indexuppräkning, från tidigare 
nivå om 29 miljoner kronor per år.

Verksamhetsservice är ett nytt investeringsområde inom Region 
Västerbotten. Exempel på utrustningar som innefattas inom 
investeringsområdet är bland annat torktumlare, truckar, 
skurmaskiner och tvättmaskiner. 

Totalt uppgår investeringar inom Regional utveckling till totalt fyra 
miljoner kronor för planperioden. Främst avser det investeringar i 
konst inom ramen för regionens konstverksamhet. I övrigt ligger i 
planen löpande reinvesteringar, exempelvis i teknik för 
filmverksamheten.



Finansiering av investeringsplan



Avskrivningskostnader
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