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   Region Västerbotten 
   Att: Maud Sandberg Forsgren 
    
   90189  UMEÅ 
 
 

Ändring av beslut om stöd 
 

Stödmottagare: Region Västerbotten 
Org. nr:  232100-0222 
Projektnamn:  Västerbotten Health Innovation Development Office  
Ärendeid:  20202179 
Diarienummer:  
 

 
Beslut 
 

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet 
projekt. Beslutet avser följande ändringar: 
  
- Omfördelning av budget sker inom projektets samtliga kostnadsposter.  
- En utökning av tidsperioden för två av aktiviteterna i tid- och aktivitetsplanen.  
 
I övrigt gäller tidigare beslut från den 2022-06-10. 
 

Bakgrund 
Ni har den 2022-04-11 kommit in med en begäran om ändring: 
  

- Projektet önskar en omfördelning mellan samtliga kostnadsposter. Detta 
eftersom fördelningen mellan projektets kostnadsslag påverkats av 
pandemin och en förändring mellan kostnadsslagen skapar bättre 
möjligheter för projektet att genomföra planerade aktiviteter och nå 
önskade mål.  

- En utökning av tidsperioden för två av aktiviteterna i tid- och 
aktivitetsplanen för att på bättre sätt kunna ha möjlighet att genomföra 
planerade aktiviteter (Skapa öppen struktur samt Internationell 
samverkan).  

 
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
  
Motivering till beslut 
Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl: 

Region Västerbotten beslutar att godkänna ändringarna då de anses bidra till 
projektets möjligheter att nå sina mål. 
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Beslutet kan inte överklagas.  
 
 

Reviderad Tid- och aktivitetsplan 
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Projektledning Projektstyrning och redovisning till 
finansiärer. Formera styrgrupp, 
styrgruppsmöten. Förankringsarbete för 
framtid. 

2019-09-01 - 
2022-12-31 

867 142 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Framtagande av kommunikationsplan. 
Utveckling av hemsida och sociala medier. 
Utifrån kommunikationsplanen anordna 
events och mötesplatser för målgruppen, 
extern kommunikation i form av 
pressreleaser och spridning av goda 
exempel. Seminarier och konferenser. 

2019-09-01 - 
2022-12-31 

693 714 

Utvärdering och 
lärande 

Upphandling av lärande utvärderare. 
Löpande utvärdering under projektets 
gång. 

2019-09-01 - 
2022-12-31 

260 143 

Testyta Aktivitet: Etablerat 3 kliniker för 
validering inom hälso- och sjukvården 
samt Där vi kommer att testa några av de 
lösningar vi identifierar genom processen 
att leta företag som svarat på våra behov. 
 
Aktivitet: Framtagande av modell för 
tester, utveckling av prislistor och 
hantering av tester, värdehemtagning. 
Översyn av möjligheter att anställa 
forskningssköterskor i koppling till 
testerna. Test av delar av modellen vid 
utvalda kliniker. 
 
Kopplas mot delmål 6  

2019-10-01 - 
2022-06-30 

693 714 

Behovsidentifiering Identifiera nyckelbehov som Hälso- och 
sjukvården behöver utveckla utifrån 
styrdokument, 
organisationsövergripande och även på 
verksamhetsnivå. 
 
En nyttoanalys görs för att identifiera 
områden med störst ekonomisk potential 
för företagen. 
 
Anordna workshops utifrån identifierade 
behov och nyttoanalys, för att med de som 
verktyg kunna sortera ut de 
mest kritiska behoven och potentiella 
lösningsområden. Deltagare i dessa 
workshops är kliniker, 

2020-01-01 - 
2022-03-31 

693 714 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

patientorganisationer, företag och 
akademi. 
 
Varje workshop resulterar i en rapport 
som i slutet av projektet sammanställs i 
en samlad rekommendation till 
arbetssätt för att stödja 
behovsidentifieringsprocessen inom 
hälso- och sjukvården. Kopplar till delmål 
1. 

WHIDO Panel Dessa aktiviteter är beroende av tidigare 
aktiviteter i projektet som syftar till 
behovsidentifieringen. 
 
Aktivitet: Ställa ut en monter på lämplig 
mässa/mötesplats nationellt OCH 
internationellt och visa vilka behov 
Region Västerbotten har för att invertera 
inköp och sälj. Lärandet ska vara att hitta 
företag som vill lösa våra behov. Inte tala 
om att vi vet exakt hur lösningen ska se ut. 
Dessa företag bjuds in till vår pitchpanel i 
Umeå som kommer hållas live eller via 
Skype. Vi kommer tacka nej till företag 
som inte svarar på de behov vi efterlyser 
och jaga företag som faktiskt har 
lösningar på de behoven vi väljer ut. 
 
Använda det befintliga 
innovationsstödsystemet i regionen för 
att identifiera potentiella företag. 
Användning av EEN nätverket för 
europeisk spridning. 
 
Aktivitet: Under mitten av 
projektperioden låta 20 lokala, 10 
nationella och 10 internationella företag - 
som vi genom mässorna träffat - ska få 
pitcha sin lösning på behov som Regionen 
identifierat för en panel som är relevant i 
sammanhanget som har rollen inom 
Region Västerbotten att göra förstudien 
vilka lösningar det finns på det problemet 
man väljer ut som case. 
 
Aktivitet: Sprida lärandet i regionen och 
nationellt på lämplig arena hur det var att 
åka på mässa och ställa ut behov och inte 

2020-08-01 - 
2022-06-30 

433 572 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

lösningar. Och berätta hur företagen ser 
på detta sätt att arbeta. 
 
Kopplas till delmål 3. 

Skapa öppen struktur Identifiera strukturer som idag är interna 
styrprocesser som kan göras publika. 
 
3 områden som identifierats i 
behovsidentifieringsfasen kommer att 
struktureras för att göras publik. Denna 
öppna struktur kommer att kunna ligga 
till grund för ett nytt arbetssätt som på ett 
tidigare stadium öppnar upp för input 
från företag och andra aktörer. 
 
Kopplas mot delmål 2. 

2020-01-01 - 
2022-08-31 

693 714 

Samverkansforum Aktivitet: Göra en gemensam sak av att 
leta reda på företag så de får höra talas om 
att vi letar företag som kan svara på de 
behov vi väljer ut som underlag, för att vi 
vill att företag ska svara på dessa med 
lösningar. 
 
Aktivitet: Ordna 4 träffar under projektet 
för alla aktörer i regionen som jobbar med 
företag i olika faser inom detta område 
och utbyta erfarenheter för bättre 
samordning mellan initiativ och projekt i 
regionen. 
 
Aktivitet: 10 gemensamma aktiviteter 
tillsammans med organisationer eller 
projekt som verkar inom regionen med 
företagsutveckling. 
 
Kopplas mot delmål 5 

2020-01-01 - 
2022-09-01 

693 714 

Säkerställa framtida 
drift av Västerbotten 
Health Innovation 
Development Office 

Aktivitet: Skapa en levande hemsida i 
koppling till kommunikationsaktiviteten, 
med digitala stödfunktioner för 
företag under hela projektperioden. Där 
goda exempel och pionjärer ska lyftas 
fram. 
 
Aktivitet: Den fysiska platsen ska 
etableras under hela projektperioden i 
vår ansats att bygga minst 2 fysiska 
platser i regionen och 4 platser 
internationellt. Dessa platser ska ses som 
platser som ska finnas kvar i Regionens 

2019-09-01 - 
2022-08-31 

1 300 713 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

nätverk efter projektavslut. Vi vet att 
näringslivet har olika behov, men vissa 
noder i världen kommer vi inte ifrån är 
viktiga språngbrädor för kapital och 
innovation för att vi ska hitta likasinnade 
som ska vilja komma och hälsa på i vår 
Region och så småningom etablera sig här 
på något vis. 
 
Förankring i regionen för framtida 
finansiering. Utredning personella behov, 
identifiering av möjliga fysiska platser 
och utformning av dessa. Utveckla 
arbetsmetod. 
 
Kopplas till delmål 4 

Internationell 
samverkan 

Aktivitet: Omvärldsbevakning av möjliga 
samverkansparter som passar Regionens 
profil inom hälso- och sjukvården. Detta 
innefattar besök till identifierade 
organisationer och regioner som är 
potentiella samverkansparter. Detta 
resulterar i en aktivitet som kopplar till 
att utveckla samverkans/samarbetsavtal 
innehållande fördelar för målgrupperna 
och de även hos motparten. Dessa avtal 
skrivs från Regionen med utvalda (minst 
4) internationella hubbar och relevanta 
regioner och enskilda organisationer. 
 
Aktivitet: Företagsutbyten mellan utvalda 
regioner/organisationer, utbyte av 
personal för ökad kunskap 
och bättre stöd för företagen och 
stimulans till mer samverkan. 
 
Aktivitet: Bjuda till Region Västerbotten 
minst 2 SME-bolag som inte är svenska 
men som är relevanta i sin profil för 
Västerbottens behov och minst 2 
storbolagsrepresententer för stora bolag 
(över 250 anställda) 
 
Aktivitet: 20 SMEs ska ha fått ett etablerat 
samarbete och nätverk internationellt 
genom resor till de hubbar vi bygger upp. 
Minst 5 SMEs ska ha deltagit på mässor 
relevanta för sin marknad. 
 

2019-09-01 - 
2022-08-31 

2 167 861 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Kopplas framförallt mot delmål 7 
Avslutsarbete Summering och slutrapportering. 2022-09-01 - 

2022-12-31 
173 428 

 

 
 
Reviderad budget 
 
Kostnadsbudget 
 

Kostnadsslag Totalt 

Personal 3 830 329 
Externa tjänster 1 295 783 
Resor och logi 359 129 
Investeringar, 
materiel och lokaler 692 479 
Schablonkostnader 2 493 701 
Summa kostnader 8 671 421 
Summa faktiska 
kostnader 8 671 421 
Summa bidrag i 
annat än pengar 0 
Summa totala 
kostnader 8 671 421 

 
 
Finansieringsbudget 

Finansiär Totalt 
Tillväxtverket 4 335 711 
Umeå kommun 700 000 
Region Västerbotten 
2321000222 2 332 816 
  
Total offentlig 
kontantfinansiering 7 368 527 
Total offentlig 
finansiering 7 368 527 

 
Stöd 
 

Finansiering Totalt 
19.1.1 Regionala 
tillväxtåtgärder 
Regionalt projekt 

1 302 894 
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Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Riikka Engman. 
 
 

Vid frågor kontakta: 
 
Riikka Engman 
Telefon: 070-857 57 12 
E-post: riikka.engman@regionvasterbotten.se 
 


