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Sammanfattning

Den långsiktiga planeringen för Laboratoriemedicin och dess verksamhetsutveckling 
förutsätter ett nytt kompletterande hus, renoveringar och rivning av äldre befintliga 
byggnader i området NUS Norra, även kallat ”6-blocket”.

Redan år 2015-2016 togs en strategisk plan fram för en ny- och kompletterande 
byggnad avseende moderna lokaler för Laboratoriemedicin och Umeå Universitet. I 
den dåvarande investeringsplanen planerades projektet att genomföras i slutet av 
2020-talet. På grund av byggnadsrelaterad ohälsa tidigarelades sedermera projektet 
och initialt planerades för en modullösning. I upphandlingen av modullösningen inkom 
endast ett anbud som var avsevärt dyrare än beräknat, varför detta alternativ 
skrinlades. I och med detta uppkom en förändrad situation gällande prioritetsordning i 
liggande investeringsplan.

Regionledningen tog mot bakgrund av detta ett inriktningsbeslut 2022-05-30 att med 
oförändrad totalkostnad påbörja ett arbete för ett nytt Labhus. Investeringen 
beräknades till 895 miljoner kronor för enbart Fastighet. I samband med det 
sparbeting som lagts på investeringsplanen som helhet har den avsatta summan 
minskat till cirka 550 miljoner kronor från ursprungliga 895 miljoner. Strategiskt arbete 
har genomförts för att fastställa vilka verksamheter det nya huset ska inrymma. 2023-
06-14 togs beslut att genomföra programhandling, upphandling och förberedande 
projektering av nya lokaler (RS 1103-2023).

En förstudie av olika alternativa placeringar av ny byggnad har gjorts och har 
resulterat i ett förslag som uppfyller verksamhetens behov. Den föreslagna byggnaden 
placeras inom området för byggnaderna 6A, 6B, 6E och 6H vilka då rivs. Utifrån 
framtagen förstudie rekommenderas således alternativ G som innebär en 
prognostiserad totalkostnad av 1,2 miljarder kronor när samtliga berörda 
investeringsområden är inräknade.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige:

Att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra på 1,2 miljarder 
kronor.

Att uppdra till regionstyrelsen att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden 
genomföra projektering av NUS Norra enligt förstudie alternativ G.

Beslut

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige:

Att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra på 1,2 miljarder 
kronor.

Att uppdra till regionstyrelsen att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden 
genomföra projektering av NUS Norra enligt förstudie alternativ G.
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Prokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Åsa Ågren Wikström (M), Anton 
Bergström Nord (M), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana 
(KD) lämnar följande anteckning i protokollet;

Från våra fyra borgerliga partier hade vi ett annat förslag på budget för regionen år 
2025 samt även tillhörande nämndplan för Regionstyrelsen. Vår viktigaste prioritering 
var att värna patienternas rätt till en god vård utan köer med en ekonomi i balans. Det 
är något som inte är fallet och situationen blir allt värre. Vi kan konstatera att 
effekterna av att långvarigt göra stora underskott i verksamheten blir extra tydligt när 
det kommer till att möjliggöra en finansiering av regionens investeringskostnader. Det 
samlade underskottet i verksamheten under perioden 2011–2024 uppgår till 3,1 
miljarder kronor. Samtidigt uppgår regionens totala låneskuld till 2,5 miljarder kronor. 
Skillnaden mellan underskottet och låneskulden kan i huvudsak förklaras av den 
överkompensation av statsbidrag som regionen mottog under pandemin. Den enda 
vägen ut ur denna problematik är att vidta åtgärder i verksamheten så att budgeten 
uppnås. Regionen står nu vid ett vägskäl där alternativen är fortsatt ekonomisk 
misskötsel med kraftig upplåning eller att på allvar ta tag i problemen. Vår uppfattning 
är kristallklar, vi måste uppnå en ekonomi i balans för att undvika att ta upp ytterligare 
lån. Det måste bli ett stopp med att bakvägen undvika att komma till rätta med dagens 
ekonomiska utmaningar samt att indirekt smyghöja skatten. Därför kräver vi att alla 
fortsatta lån hanteras genom politiska beslut i regionstyrelsen. Vi är av uppfattningen 
att nya lån bara upptas om det finns dokumenterade effekter att verksamhetens 
resultat kraftigt förbättras. När det gäller Nus norra labbhus (NNL) är nuvarande 
lokaler för laboratoriemedicin vid NUS byggda för en helt annan typ av verksamhet 
och har betydande arbetsmiljöproblem samt återkommande problem med 
byggnadsrelaterad ohälsa. Om investeringarna inte genomförs hotas möjligheten att i 
framtiden kunna bedriva universitetssjukvård. Många av de avancerade analyserna 
inom den norra sjukvårdsregionen sker inom denna verksamhet och måste säkras för 
att inte förlora betydande regionintäkter.
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