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§ 60 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny 
livscykel, NUS by 2 och By 4
 RS 474-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt 
identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad 
projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är 
balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av 
fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden 
till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 om ombyggnation av våningar 
och ny livscykel för installationer på Norrlands Universitetssjukhus By 2 och By 4.

Syftet med projekten är att komma till rätta med förekommande problem med 
byggnadsrelateradohälsa (BRO) och att skapa moderna och effektiva lokaler för 
framtidens vård. Byggnaden skall inrymma mottagningar och administrativa lokaler. 
Samtliga installationer byts ut, renoveringen är omfattande och innebär rivning ner till 
konstruktionens bärande delar och sedan uppbyggnad med moderna och säkra 
metoder och material. Projekten omfattar renovering av ca 7200 m2 vårdyta.

Under och efter projekteringsfasen i pågående projekt har projektinnehållet förändrats 
och tänkta verksamheter bytts ut, i några fall flera gånger vilket medfört att 
omprojektering av samtliga tekniker måste genomföras.

Budgeten fastställdes till 157,2 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 
253, 3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för rubricerade investeringsprojekt, utökas till 253,3 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för rubricerade investeringsprojekt, utökas till 253,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för 
ny livscykel, NUS by 2 och By 4

 Äskande budgetförändring by2 4
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