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§ 16 Utökat investeringsutrymme, finansiering, inriktning och 
prioriteringar Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra 
Labhus
RS 2169-2024

Sammanfattning

Investeringsbehovet kommande planperiod påverkas kraftigt av två stora projekt, 
Skellefteå nya vårdbyggnad (SNV) och Nus Norra Labhus (NNL). Förstudier är 
genomförda och redovisar alternativ för byggprojektens utformning samt 
prognostiserade totalkostnader för genomförande. Aktuell prognos för SNV är 1,9 
miljarder och NNL 1,2 miljarder kronor efter föreslagna prioriteringar. Fördjupade och 
förfinade utredningar genomförs i kommande processteg där beräkningarna blir 
alltmer exakta.

En utredning som visar möjligheten att minska lokalytor på kort och lång sikt, med 
syfte att minska behovet av utökat investeringsutrymme är genomförd avseende SNV 
och NNL. I återrapporteringen föreligger olika förslag för kostnadsreduceringar.

Investeringsplanen för nuvarande och kommande planeringsperiod fram till 2035 
kommer att få stor påverkan trots föreslagna bortprioriteringar. Med hänsyn till dessa 
visar en ny prognos på att nuvarande och kommande investeringsplan att överskridas 
med cirka 900 miljoner kronor fram till 2030. Det innebär på kort sikt att utökningen 
behöver finansieras med ytterligare lån samt att en återhämtning påbörjas i 
investeringsplanen. Alternativt att det sker en förbättring i regionverksamhetens 
resultat efter 2030.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Kostnadsreduceringar enligt förslag ska genomföras för projekten Skellefteå nya 
vårdbyggnader och NUS Norra Labhus. Bilaga 1. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Investeringsutrymmet fram till 2030 utökas med 900 miljoner kronor för projekten 
Skellefteå Nya vårdbyggnader med en prognostiserad totalkostnad på 1,9 miljarder 
kronor samt NUS Norra Labhus med en prognostiserad totalkostnad på 1,2 miljarder 
kronor. Det utökade investeringsutrymmet finansieras via utökad upplåning

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Kostnadsreduceringar enligt förslag ska genomföras för projekten Skellefteå nya 
vårdbyggnader och NUS Norra Labhus. Bilaga 1. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Investeringsutrymmet fram till 2030 utökas med 900 miljoner kronor för projekten 
Skellefteå Nya vårdbyggnader med en prognostiserad totalkostnad på 1,9 miljarder 
kronor samt NUS Norra Labhus med en prognostiserad totalkostnad på 1,2 miljarder 
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kronor. Det utökade investeringsutrymmet finansieras via utökad upplåning

Deltagande i beslut

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Åsa Ågren Wikström (M) deltar ej i 
beslutet.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Utökat investeringsutrymme Skellefteå nya vårdbyggnader 
samt NUS Norra Labhus samt inriktning och prioriteringar

 Bilaga 1 - PM utredning besparingsförslag Skellefteå nya vårdbyggnad och 
NUS Norra Labhus

 NUS norra och Skellefteå nya vårdbyggnad
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