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Namn Ulf Widmark 
Tel. 090‐785 22 58 
Epost ulf.widmark@vll.se
 
 

 

Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad
 Tilläggsbeslut till dnr vll 1619-2015 

Sammanfattning 
Historik: 

Byggnad 5 B uppfördes 1946 och har under åren inrymt verksamheter av olika slag såsom forskningslabb, 

tandläkarverksamhet samt djurförsökslabb.  

Befintligt tekniska system är idag ineffektiva ur både ett energi‐ och underhållstekniskt perspektiv och 

byggnaden i stort behov av renovering och tilläggsisolering. 

Tidigare sammantagna beslut i ärendet omfattar ett investeringsbeslut om 9,8 Mkr för rivning och 127,5 Mkr 

för uppbyggnad. Totalt 137,5 Mkr. 

Entreprenaden är upphandlad i samverkan med två faser. Fas ett ger underlag för färdigställande och fas två är 

färdigställande till en överenskommen summa. 

Åtgärder: 

Jämfört med tidigare beslut har följande utökningar av omfattning av projektet skett. 

‐ Rivning, sanering och återuppbyggnad av plan ‐1 (källarplan) 

‐ Rivning och återställande av fasader som innehåller Radonhaltig blå lättbetong. 

‐ Tillkommande hiss för att klara studentflödet till plan 9 

‐ Tillkommande personalrum och konferensrum plan 9. 

‐ Kommunikationsnät för AV‐utrustningi hela byggnaden (IT) 

‐ Utökning av ytor efter uppmätning 

‐ Fler administrativa arbetsplatser per kvm ger ökade installationskostnader. 

‐ Förlängd byggtid med index. 

Jämfört med tidigare beslut har följande merkostnader identifierats. 

‐ Flytt av Biobanken till paviljonger 

‐ Flytt av renvattenanläggning som försörjer 6M. 

‐ Kostnader för väderskydd 

‐ Rivning av fläktrumsplanet från planerad lättbetong till platsgjuten betong. 

Avgående kostnader 

‐ Station 6R 

‐ Inredning 

Total projektkostnad för ombyggnaden inklusive oförutsett, evakueringar och AV‐nät är 33 200 kr/kvm. 

Total ombyggnadskostnad inkl rivning, sanering är 30 836 kr/kvm. 

 

Denna byggnad efter färdigställande kan jämföras med en ny byggnad. 

Nyckeltal för en ny labbyggnad är ca 42 000 kr/kvm. (Exkl rivning) 

 

Sammanställning av kostnad per post enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Att Landstingsstyrelsen ger Basenheten Fastighet att genomföra kompletteringar i ovan nämnda projekt och 

teckna avtal för fas 2 med upphandlade entreprenörer. 
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  Datum 160420  Sida 2 av 3 
 
  Dnr 

 
 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Konsekvenser  för  patient/medborgare 

 

Konsekvenser  verksamhet   

Den nyrenoverade byggnaden är en modell för yteffektivitet och samnyttjande av gemensamma funktioner 

anpassade för administrativ verksamhet för bl a forskning. Läkarutbildningens behov av moderna lokaler för 

utbildning med den senaste tekniken säkerställs. Utformning och innehåll följer intentionerna i den 

utvecklingsplan som tagits fram av Vll och Umeå universitet. 

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 

  

Konsekvenser  på  andra  fattade  beslut 

Tidplanen för NUS By 28 Ny psykiatribyggnad 

Läkarutbildningens behov av funktionella lokaler 

Utrymmen för frysrobot och säkerhet för kvävgashantering. 

Ekonomi/resurser 
Ekonomiska konsekvenser 

Totala investeringen för byggnad 5B är 263 Mkr inklusive redan nedlagda kostnader. 

Tidigare kalkylerad produktionskostnad var 18 500 kr/kvm. Ny produktionskostnad är 31 000 kr/kvm. 

Ca 2900 kvm är för ALF‐verksamhet vilket betyder hyresintäkter med 3,9 Mkr/ år 

Avskrivningskostnader för investeringen är 8,2 Mkr/år 

Energikostnadsminskning är 0,5 Mkr/år. Tidigare 135 kr/kvm för El med kalkylerad 38 kr/kvm. Tidigare 224 

kWh/kvm för värme med kalkylerad 63 kWh/kvm 

Ytbehov idag för samma verksamhet 19 kvm/person i nuvarande placering, 5B är 9,5 kvm/ person. 

I ytan är gemensamma faciliteter medräknade förutom personalrum. 

Resurser 

  

Finansiering  

Projektet kommer belasta avskrivningsutrymmet i VLL med: 

2018‐2028 ca 10 500 kkr /år 

2029‐2034 ca 9 500 kkr/år 

2035‐2040 ca 7 600 kkr/år 

2041‐2050 ca 4 400 kkr/år 

2051‐2058 ca 2400 kkr/år 

Är redovisad i kassaflödesrapport 2017‐03. 
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  Datum 160420  Sida 3 av 3 
 
  Dnr 

 
Bilagor:  

Kalkylsammanställning 

Planritningar med hyresgäster 

Ytsammanställning och beräkningar. 

Ort och datum  Signatur  

Umeå 2017‐04‐06 

 

Ulf Widmark

 

 



2017-03-30

NUS By 5B Framskrivet Totalkostnad

Merkostnad mot

framskrivet

Tillkommande

kostnader Kommentar

Egen personal 1 000 000

Besiktning 100 000

Systemhandling/bygglov tidigt skede

Första varianten 622 812 622 812

Projektering, planering, bygglov för byggnaden innan omtaget gjordes med tillbyggnad, föreläsningsplan,

fryshotell och flyttad biobanksvåning

Systemhandling/bygglov nytt innehåll i byggnaden

Utredning påbyggnad 194 759 194759

Lokalplanering 400 000 570 195 170 195

Systemhandling teknik 200 000 288 828

CAD + DSO 150 699 150 699

Inmätning och uppritnignar av befintlig stomme i 3D samt anlitande av Dokumentationssamordnare i

enlighet med ny VLL-rutin

Kringkostnader för proejktets genomförande

Flyttkostnader Biobanken 1 000 157 1 000 157 Flyttkostnader för Biobanken från by 5B till paviljonger - inte med i ursprunglig framskrivning

Flytt renvattenanläggning 195 229 195 229

Befinltig renvattenanläggning som försörjer by 6M flyttas innan rivningen startar i by 5B för att inte

äventyra försörjningen av rent vatten. Nödvändigheten av detta framgick när omfattningen av åtgärder på

plan 1 under rivningens gång blev tydliga.

Tillfälliga åtgärder plan 4tr 2 924 925 2 924 925

Merkostnader i rivningsentreprenaden på grund av kvarvarande verksamheter i byggnaden inte kunnat

flytta ut.

Rivning/sanering ramavtalsentreprenad

Plan 2-7 30 000 000 30 686 224 686 224

Plan -1 2 761 549 2 761 549

Total sanering/rivning av plan 1 ingick inte i ursprunglig framskrivning. Fukt i bjälklaget samt

fyllnadsbjälklag även på plan 1 samt stora saneringbehov gjorde att hela planet var tvunget att

totalsaneras.

Förberedande arbeten inför entreprenad

Omdragning media plan -1 394 016 394 016

Omdragningar av tekniska installationer från den hårt ansträngda kulverten genom by 5B till

omkringliggande byggnader. Behovet av detta framgick när detaljprojekteringen visade att nya

installationerna för byggnadens nya funktioner inte skulle rymmas.

Utförandeentreprenad - produktionskalkyl 212595397

Merkostnader mot tidig kostnadsuppskattning i

framskrivning

Ställning + hiss + kran + väderskydd 10 000 000

Kostnad för ställnings- och väderskydd underskattad i framskrivning. Vikten av att skydda byggnaden på

det bästa tänkbara sätt mot inträngande fukt under byggtiden bedömdes dock som mycket viktigt vid

upphandlingen av detta. Det ger också entreprenaden förutsättningar till en så effektiv framdrift som

möjligt då tidplanen är mycket pressad pga förseningar i entreprenadstart pga överprövningar av

upphandlingen.

Rivning / Sanering 14 239 952

Rivning av fläktrumsplanet fördyrat pga homogena betongväggar istället för lättbetong som

relationshandlingen visade. Inre rivning av ytterligare en hiss pga nödvändiga planändringar i

detaljprojekteringen. Mycket kompletterande stomrivning på planen för att möjliggöra en effektiv och

ändamålsenlig planlösning. Sanering av installationer som rivs på plan 1.

Tillkommande

Rivning fasad 20 000 000

Rivning av lättbetongfasad bestående av blåbetong. Gemensamt beslut fattat av VO-chef och

Fastighetschef med utgångspunkt i att inget som kan uppfattas som ett problem inomhusklimatmässigt

ska lämnas kvar i en byggnad som genomgår denna typ av genomgående renovering. Kostnad består av

rivning och slipning av fasad ( lättbetong och puts) igenbyggnad av fönstersmygar samt förlängd byggtid

6 månader.

Plan 1 - Tot 894 kvm 15 500 000 Renovering av detta plan har tillkommit från tidpunkten för framskrivningen.

Plan 2-8 89 100 000 33 455 299

Tidigare ombyggnationer har legat till grund för dom beräknade kostnaderna som används i

framskrivningen . Tekniska förbättringar i enlighet med nya projekteringsanvisningar vad gäller säkerhet,

energieffektivitet och förbättrat inomhusklimat har tillämpats i detta projekt. Målsättning har även varit

Miljöbyggnad Guld i tillämpliga delar. LED-armaturer, Ventilationsaggregat med högre återvinningsgrad,

utökad mätning och övervakning av media är exempel på energieffektiviseringsåtgärder. Eget UPS-

aggregat i byggnaden, nödbelysning i alla kommunikationsytor. Utökad omfattning av Passagekontroll .

Flerfaldig säkerhet på alla matande system till Fryshotellet inklusive gassläcksystem är exempel på

utökad säkerhet. En tillkommande hiss kommer att installeras för att säkerställa korta väntetider till

föreläsningsplanet. Kommunikationsnät och förberedelse för AV-utrustning är anpassat till hyresgästen

Umu:s krav. En minskning av yta/arbetsplats mot tidigare byggda administrativa lokaler innebär en ökad

kostnad per kvadratmeter i byggskedet mot tidigare utförda ombyggnationer med mer installationer och

luftbehov / kvadratmeter men innebär i förvaltningsskedet en rejäl vinst.

Plan 9 11 368 000

Ca 400 kvm av plan 9 nyttjas som Konferansrum, Personalrum, Vilrum mm. Tillkommande ytor jämfört

med framskrivningen.

Kommunikationsnät 831 974 Kommunikationsnät låg när farmskrivningen gjordes inte i Fastighets åtagande

Utökad BTA efter inmätning av byggnad: 450 kvm totalt

på 9 plan 12 789 000

Tillkommande kvadratmeterkostnader jämfört med befintliga ytor baserade på gamla analoga

relationshandlingar som låg till grund för ytangivelserna i framskrivningen.

Index 4 000 000 Indexuppräkning 2 år

Övrigt

Inredning 5 000 000 -2 500 000

Station R 8 000 000 -8 000 000 Flyttat till annat projekt

Summa 132 700 000 253 484 790 20 078 968 100 705 822

Oförutsett 5 000 000 14 000 000 Ca 7% av entreprenadkostnad

Framskrivet sedan tidigare 137 700 000

Bidrag finansiering kryo -2 500 000 -3 500 000

Totalkostnad 135 200 000 267 484 790

Tidigare ombyggnadsyta 6750 kvm 18 844 kr/kvm Kostand / kvm ( Station R borträknad)

Yta 8047 m2 BTA 31500 kr/kvm Exklusive risk

Rivning, sanering, entreprenad 30836 kr/kvm Sanering / Rivning / Entreprenad ( ej kringkostnader + kommunikationsnät )
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9003
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9006
Konferensrum
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Vilrum
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Korridor
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Vilrum

9013
RWC
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Förrum
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gångbart tak
2700 fri höjd
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Trapphus 1A

+50,720

+47,951

11M

9016
Apparatrum

9016a
Aggregatrum

9016b
Aggregatrum

9016c
Aggregatrum

9016d
Aggregatrum

9016e
Aggregatrum

9016f
Aggregatrum

9016g
Aggregatrum

9016r
Aggregatrum

9016p
Aggregatrum

9016q
Aggregatrum

9016o
Aggregatrum

9016m
Aggregatrum

9016l
Aggregatrum

9016n
Aggregatrum

9016k
Aggregatrum

9016j
Aggregatrum

9016v
Aggregatrum

9016x
Aggregatrum

9016y
Aggregatrum

9016u
Aggregatrum

Väggar och dörrar till samtliga Aggregatrum  tillhör
fläktaggregat, se V-handling

YVDV13

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Mått i millimeter

Brandcellsgräns EI30
Brandcellsgräns EI60
Brandcellsgräns EI120

Brandpost enl. Br och VVS

Armbågskontakt för dörrautomatik

Spillvattenstam enl VVS

Lös inredning enligt beställare/VLL.
Redovisas på planer i illustrativt syfte.

Brandcellsgränser och BP enl.
brandskyddsdokumenation.

Se handlingsförteckning

BP

AK

SV

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE
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Projektnr 2111542

C:
\C

AD
\R

ev
i t\

20
16
\N

US
By

5B
_2

01
6_

C_
88

JL
I. r
vt

20
17
-0

2-
09

 2
0:
43

:3
3

SOFIEHEM 3:1 BYGGNAD 5B

BYGGHANDLING

OM OCH TILLBYGGNAD NUSBy5B

2017-02-10

1001.5B-A40.1-09

PLAN 09

PLANRITNING - ÖVERSIKT

8812000100 J.PETTERSSON

J.LINDH

1:2001:100

WHITE ARKITEKTER
WSP BYGGPROJEKTERING
UPT
IKKAB
SISEMO

tel. 090-70 41 50
tel. 010-72 25 000
tel. 090-88 88 240
tel. 033-20 56 90
tel. 070-382 62 20

A
K
V
E
S

K.NYBERG

J.PETTERSSON

SAMMANSATT REDOVISNING

+50,720

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

mary06
Textruta
VLL

mary06
Textruta
VLL/ ALF

mary06
Textruta
ALF

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel
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+44,490

YVDV2

8027b
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AV
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Grupprum

200

A1

B1
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AKAK

AK

YVDH2

BP

BP

BP

8001
Trapphus 1B

YVDH3

YVDV3
YVDH5

YVDV4 YVDV5

YVDH6

8028
Uppehållsrum

8024
Uppehållsrum

8003b
Korridor

8033b
Korridor

YVDH10
YVDV7

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Mått i millimeter

Brandcellsgräns EI30
Brandcellsgräns EI60
Brandcellsgräns EI120

Brandpost enl. Br och VVS

Armbågskontakt för dörrautomatik

Spillvattenstam enl VVS

Lös inredning enligt beställare/VLL.
Redovisas på planer i illustrativt syfte.

Brandcellsgränser och BP enl.
brandskyddsdokumenation.

Se handlingsförteckning

BP

AK

SV

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM UPPDRAGSLEDARE

SKALA
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SOFIEHEM 3:1 BYGGNAD 5B

BYGGHANDLING

OM OCH TILLBYGGNAD NUSBy5B

2017-02-10

1001.5B-A40.1-08

PLAN 08

PLANRITNING - ÖVERSIKT

8812000100 J.PETTERSSON

J.LINDH

1:2001:100

WHITE ARKITEKTER
WSP BYGGPROJEKTERING
UPT
IKKAB
SISEMO

tel. 090-70 41 50
tel. 010-72 25 000
tel. 090-88 88 240
tel. 033-20 56 90
tel. 070-382 62 20

A
K
V
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S

K.NYBERG

J.PETTERSSON

SAMMANSATT REDOVISNING

+46,220

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

ulwi11
Rektangel
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Läkarprogrammet ALF
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Rektangel
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7051
Expedition

7052
Expedition

7053
Expedition

7054
Expedition

7055
Expedition

7056
Expedition

7059
Expedition

7060
Expedition

7061
RWC

7062
Städrum

7063
WC

7004
Miljöstation

7006
Väntrum

7009
Samtalsrum

7058
Samtalsrum

7057
Förråd

7015
Konferensrum 7021
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7047
Samtalsrum

7029
Grupprum

7036
EL

7039
EL

7035
VS

7038
VS

7001
Trapphus 1B

7037
Sluss
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Korridor

7030
Förrum

7002
Kapprum

7040
Korridor

7014
Förrum 7041

Förrum

7067
VS

7012
VENT 7017

VENT
7025
VENT

HISS 4 HISS 3HISS 5

HISS 1

7026
Expedition

7027
Expedition

7028
Expedition

7065
EL

7064
EL
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SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV SV

7037b
Trapphus 1A

A1

B1 B1
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AK AK

AK

7015b
AV
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BP

BP

YVDV12

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Mått i millimeter

Brandcellsgräns EI30
Brandcellsgräns EI60
Brandcellsgräns EI120

Brandpost enl. Br och VVS

Armbågskontakt för dörrautomatik

Spillvattenstam enl VVS

Lös inredning enligt beställare/VLL.
Redovisas på planer i illustrativt syfte.

Brandcellsgränser och BP enl.
brandskyddsdokumenation.

Se handlingsförteckning

BP

AK

SV

UPPDRAG.NR RITAD AV HANDLÄGGARE

DATUM UPPDRAGSLEDARE

SKALA
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Rektangel

ulwi11
Rektangel
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mary06
Rektangel

mary06
Textruta
PUR VLL

mary06
Rektangel
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B1-B1B1-B1

A1-A1

A1-A1

A2-A2

A2-A2

6005
Expedition

6007
Expedition

6008
Expedition

6009
Expedition

6011
Expedition

6013
Expedition

6015
Expedition

6016
Expedition

6018
Expedition

6020
Expedition

6022
Expedition

6024
Expedition

6026
Expedition

6027
Expedition

6029
Expedition

6031
Expedition

6038
WC

6039
WC

6040
Tele6032

Samtalsrum

6044
Samtalsrum

6045
Expedition

6048
Expedition

6047
Samtalsrum

6030
Samtalsrum

6025
Grupprum

6049
Expedition

6050
Expedition

6023
Förråd

6051
Expedition

6021
Skrivarrum

6017
Förråd

6052
Expedition

6053
Expedition

6054
Expedition

6055
Expedition

6014
Uppehållsrum

6056
Expedition

6010
Grupprum

6057
Expedition

6006
Expedition

6058
Expedition

6059
Expedition

6060
Expedition

6061
RWC

6062
Städrum

6063
WC

6004
Miljöstation

6034
EL

6043
EL

6035
VS

6042
VS

6002
Kapprum

6001
Trapphus 1B

6041
Sluss

6003
Korridor

6046
Korridor

6037
Förrum

6036
Kapprum

6033
Entré

6064
EL

6067
VS

6012
VENT

6019
VENT

6028
VENT

HISS 4 HISS 3
HISS 5

HISS 1

6065
EL

SV

SV

SV

SV

SV

SV SV

SV

SV

SVSV
SV

6041b
Trapphus 1A
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B1 B1
AK

AK
AK

AK

AK AK

AK

AK

AK

AK

AK
AK
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BP
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FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Mått i millimeter

Brandcellsgräns EI30
Brandcellsgräns EI60
Brandcellsgräns EI120

Brandpost enl. Br och VVS

Armbågskontakt för dörrautomatik

Spillvattenstam enl VVS

Lös inredning enligt beställare/VLL.
Redovisas på planer i illustrativt syfte.
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Textruta
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ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel
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B1-B1B1-B1

A1-A1

A1-A1

A2-A2

A2-A2

5005
Föreläsningssal

5007
Expedition

5008
Expedition 5009

Expedition
5010
Expedition

5011
Expedition 5012

Expedition
5013
Expedition

5014
Expedition

5021
Tele

5020
WC

5025
Miljöstation

5026
Samtalsrum

5027
Expedition

5028
Expedition

5050
Samtalsrum

5049
Samtalsrum

5047
Samtalsrum

5052
Samtalsrum

5046
Förråd

5045
Skrivarrum

5043
Grupprum

5042
Grupprum

5002
Förrum/Kapprum

5053
Samtalsrum

5054
Samtalsrum

5058
WC

5057
Städrum

5056
RWC

5039
Konferensrum

5038
Expedition

5037
Expedition

5036
Expedition

5035
Expedition

5034
Expedition

5033
Expedition

5032
Expedition

5031
Expedition

5030
Expedition

5029
Expedition

5051
WC

5016
EL

5024
EL

5017
VS

5023
VS

5055
Förrum

5001
Trapphus 1B

5040
Korridor

5006
Korridor 5018

Kapprum

5015
Entré

5004
Uppehållsrum

5059
EL

5062
VS

5041
VENT 5044

VENT
5048
VENT

5022
Sluss

HISS 4 HISS 3
HISS 5

HISS 1

5003
Pentry

5019
Förrum

5060
EL

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SVSV SV

5022b
Trapphus 1A

5002b
AV

5005b
AV
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B1 B1
AK

AK
AK

AK

AK

AK

AK AK

AKAK AK

AK

AK

AK

AK

AK

5018b
Förråd

BP

BP

BP

SV

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Mått i millimeter

Brandcellsgräns EI30
Brandcellsgräns EI60
Brandcellsgräns EI120

Brandpost enl. Br och VVS

Armbågskontakt för dörrautomatik

Spillvattenstam enl VVS

Lös inredning enligt beställare/VLL.
Redovisas på planer i illustrativt syfte.

Brandcellsgränser och BP enl.
brandskyddsdokumenation.

Se handlingsförteckning
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SV
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Rektangel
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Rektangel
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Rektangel
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Rektangel
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Rektangel

ulwi11
Rektangel
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Rektangel

mary06
Textruta
Epidemiologi ALF

ulwi11
Rektangel



Fasad mot Öst

Fasad mot Väst
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B1-B1B1-B1

A1-A1

A1-A1

A2-A2

A2-A2

4005
Godsmottagning

4004
Miljöstation

4051
Kylrum4055

WC

4054
Städrum

4053
RWC

4050
Laboratorium

Lab 7

4049
Laboratorium

Lab 1

4015
Diskrum

4048
Laboratorium

Lab 2

4047
Laboratorium

Lab 8
4044
Laboratorium

Lab 3

4041
Laboratorium

Lab 4

4038
Laboratorium

Lab 5

4037
Laboratorium

Lab 6

4036
Förråd

4031
WC

4032
WC

4025
Förråd

4024
Samtalsrum

4023
Personalrum

4022
Grupprum

4021
Expedition

4020
Expedition

4019
Expedition

4018
Expedition

4016
Expedition

4014
Expedition4012

Expedition

4045
Tele

4042
Skrivarrum

4040
Arkiv 4027

EL

4035
EL

4028
VS

4034
VS

4052
Förrum

4001
Trapphus 1B

4002
Entré

4011
Förrum

4017
Förrum

4033
Sluss

4003
Korridor

4057
EL

4056
VS

4013
VENT 4046

VENT
4039
VENT

4029
Kapprum

4026
Entré

4043
Förrum

4006
Expedition

HISS 4 HISS 3
HISS 5

HISS 1

4030
Förrum

4051
Kylrum

Anslutande byggnad Anslutande byggnad

4058
EL

1003b
RP

YVDV1

SV

SV

SV SV

SV

SV

SV

SV

SV SV

4041
Laboratorium

Lab 4

4033b
Trapphus 1A

4029b
Förråd

Nöddusch

4050b
Laboratorium

Lab 9

4026b
Styr

A1

B1 B1

Bef. DA Bef. DA

AK

AK
AK

AK

4003b
Styr

4003
Korridor

BP BP

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Mått i millimeter

Brandcellsgräns EI30
Brandcellsgräns EI60
Brandcellsgräns EI120

Brandpost enl. Br och VVS

Armbågskontakt för dörrautomatik

Spillvattenstam enl VVS

Lös inredning enligt beställare/VLL.
Redovisas på planer i illustrativt syfte.

Brandcellsgränser och BP enl.
brandskyddsdokumenation.

Se handlingsförteckning

BP

AK

SV
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Textruta
Biobanken VLL 

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel

ulwi11
Rektangel
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Fasad mot Öst

Fasad mot Väst
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B1-B1B1-B1

A1-A1

A1-A1

A2-A2

A2-A2

3039
Konferensrum3037

Grupprum

3041
RWC

3043
WC

3034
Förråd

3032
Skrivarrum

3029
Samtalsrum

3030
Förråd

3026
Tele

3017
Expedition

3019
EL

3023
EL

3020
VS

3022
VS

3045
EL

3044
VS

3036
VENT

3028
VENT

3016
Vent

3021
Sluss

3015
Frysrum

3001
Trapphus 1B

3005
Expedition

3006
Expedition

3003
WC

3007
Expedition

3008
Expedition

3009
Expedition

3010
Expedition

3011
Expedition

3012
Expedition

3013
Expedition

3014
Expedition

3002
Kapprum

3004
Korridor

3024
Korridor

3040
Expedition3038

Expedition

3035
Expedition

3033
Expedition

3031
Expedition

3027
Expedition

3025
Expedition

HISS 4 HISS 3
HISS 5

HISS 1

Anslutande byggnad Anslutande byggnad

3046
EL

1003b
RP

SV

SV

SV

SV

SV

SV SV

SV

SV

SV

YTA FÖR FRYSROBOT
4x15m

3030b
Förråd

3015b
Frysrum

3048
Förrum

3042
Städrum

3036b
VENT

3021b
Trapphus 1A

3036c
Korridor

3036c
Korridor

M M M M M M M M M

M

MMMMMMM

M M M M M M M

M

M M

MM

3036g
EL

3036f
EL

3036d
Styr

3036h
Styr

3018
WC

A1

B1 B1
AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

BP

BP

BP

BP

3015
Frysrum

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Mått i millimeter

Brandcellsgräns EI30
Brandcellsgräns EI60
Brandcellsgräns EI120

Brandpost enl. Br och VVS

Armbågskontakt för dörrautomatik

Spillvattenstam enl VVS

Lös inredning enligt beställare/VLL.
Redovisas på planer i illustrativt syfte.

Brandcellsgränser och BP enl.
brandskyddsdokumenation.

Se handlingsförteckning

BP

AK

SV
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2004
Exp

2005
WC

2012
Städrum

2011
Förråd

2007
EL

2013
EL

2008
VS

2010
VS

2016
EL

2015
TELE

2006
Korridor

2002
Korridor

2009
Entré2001

Trapphus 1B

2003
Frysrum

2014
Frysrum

HISS 4 HISS 3
HISS 5

HISS 1

2004b
Förråd

Anslutande byggnad

Anslutande byggnad

Anslutande byggnad

2017
EL

2018
Disponibelt

1003b
RP

SV

SV

SV SV

SV

SV

SV

SV

SV

2003b
Frysrum

2014b
Frysrum

M M M M M M M M M

M M M M M M M M M

M

M

M M M M M M M M

M M M M M M M M M M

MMMMMMMMM
M

MM M M M M M M MM

M

2019
VS

2009b
Trapphus 1A

Anslutande byggnad
6E

2002c
EL

2002f
EL

2006e
EL

2006b
EL

2002e
EL

AK

AK AK

AK

AK

AK

AK

AKAK

AK

AK

AK

2002b
Styr

2002g
Styr

2006c
Styr

2006d
Styr

M M M M M M

MM M M M M M

M M M M M M M

M M M M M M M

MM M M M M M M

MM M M M M M

M

A1

B1 B1

?

?

SV
2002h
Släcksystem

2002i
Styr

BP
BPSV 2002j

EL

YVDV6

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Mått i millimeter

Brandcellsgräns EI30
Brandcellsgräns EI60
Brandcellsgräns EI120

Brandpost enl. Br och VVS

Armbågskontakt för dörrautomatik

Spillvattenstam enl VVS

Lös inredning enligt beställare/VLL.
Redovisas på planer i illustrativt syfte.

Brandcellsgränser och BP enl.
brandskyddsdokumenation.

Se handlingsförteckning
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SV
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B1-B1B1-B1

A1-A1

A1-A1

A2-A2

A2-A2

1004
Verkstad Steril

1001
Entré

1005
Ställverk

1006
Förråd

1009
Expedition

1010
Cryotank

1011
Gasmixercentral

1013
Godsmottagning

1027
Fläktrum

1028
Undercentral VS/Gas

1014
EL

1018
EL

1015
VS

1017
VS

1029
EL

HISS 4 HISS 3HISS 5

HISS 1

1002
Trapphus 1B

1016b
Trapphus 1A

1025
RWC

1024
Förråd
10,6 m²

1022
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